

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Берестовицкого
 районного исполнительного комитета
 _____ А.С.Кулисевиц
 «22» февраля 2021 г.

ПЛАН
 мероприятий по наведению порядка на земле,
 благоустройству и содержанию территорий
 населенных пунктов Берестовицкого района на 2021 год

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
1. Благоустройство (обустройство) и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов			
1.1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке (штук), всего	1	1-май	Берестовицкое районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – Берестовицкое РУП ЖКХ)
1.2. Озеленение дворовых территорий при многоэтажной жилой застройке и иных территорий, посадка деревьев (штук)/кустарников (штук), всего	150/50	150-апрель/50-апрель	Берестовицкое РУП ЖКХ
1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук), всего	0		
1.4. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов (штук), всего	6		Берестовицкое РУП ЖКХ
в том числе:	2	май	
	2	июнь	
	2	июль	
1.5. Ремонт улично-дорожной сети (тыс.м ²), всего	0,6	0,6-июнь	Берестовицкое РУП ЖКХ
1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов (гектар), всего	0,2	0,2-май	Берестовицкое РУП ЖКХ
1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов (штук), всего	0		

1

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов			
2.1. Животноводческие фермы и комплексы:			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома
2.1.1. установка (ремонт) ограждений на объектах (общее количество ферм и комплексов, в том числе, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук)	40/4		
в том числе: ферма «Павлюшки»	1	май	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Пограничный-Агро» (далее – КСУП «Пограничный-Агро»)
молочно-товарный комплекс (далее - МТК) «Макаровцы»	1	июль	Районное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Олекшицы» (далее – РСУП «Олекшицы»)
ферма «Лишки»	1	август	КСУП «Малоберестовицкий элитхоз» (далее – КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»)
ферма «Кули»	1	сентябрь	
2.1.2. асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук)	40/0		
2.1.3. ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод (общее количество объектов хранения, в том числе требующих ремонта, штук)	120/3		
в том числе: МТК «Малая Берестовица»	1	июль	КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»
ферма «Лишки»	1	июль	РУСП «Олекшицы»
ферма «Грицевичи»	1	август	КСУП «Пограничный-Агро»
2.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
2.2. Машинные дворы:			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого

2

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
			райисполкома
2.2.1.установка (ремонт) ограждений машинных дворов (общее количество машинных дворов, в том числе, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений, штук) в том числе: инженерно-технический комплекс (далее - ИТК) «Почебуты»	12/1		
2.2.2.асфальтирование территорий машинных дворов и подъездных путей к ним (штук)	0	март	РУСП «Олекшицы»
2.2.3.обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома (штук)/площадок для временного хранения изношенных шин (штук) в том числе: ИТК Агрофирма «Старый Дворец»	4/3		
ИТК Агрофирма «Старый Дворец»	1/0	июнь	Филиал «Агрофирма «Старый Дворец» Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго» (далее – Агрофирма «Старый Дворец»)
ИТК КСУП «Пархимовцы»	0/1	июль	Комунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Пархимовцы» (далее – КСУП «Пархимовцы»)
ИТК КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»	1/0	сентябрь	КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»
ИТК «Почебуты»	1/1	октябрь	РУСП «Олекшицы»
2.2.4.установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов и отработанных масел (штук) в том числе: ИТК КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»	1		
	1	апрель	КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»
2.3.Артезианские скважины:			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома

3

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
2.3.1.проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин (общее количество неиспользуемых артезианских скважин, подлежащих ликвидации; количество скважин, подлежащих ликвидации в 2021 году, штук) в том числе: аг.Пархимовцы	2/2		
аг. Массоляны	1	январь	КСУП «Пархимовцы»
	1	июль	Районное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Массоляны» (далее – РУСП «Массоляны»)
2.3.2.ремонт павильонов артезианских скважин (штук)	0		
2.3.3.установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины (штук) в том числе: аг.Макаровцы	5		
д.Вишневка	1	июнь	РУСП «Олекшицы»
д.Семеновка	1	сентябрь	
д. Каменка	1	октябрь	
д. Шелепки	1	май	КСУП «Малоберестовицкий элитхоз»
	1	август	Сельскохозяйственное унитарное предприятие «МилкАгро» (далее – СУП «МилкАгро»)
2.4.Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы):			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома
2.4.1.установка (ремонт) ограждений (штук), всего в том числе: зерновой склад «Берестовица»	1		
	1	март	СУП «МилкАгро»
2.4.2.асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним, (штук)	0		
2.4.3.установка контейнеров для сбора ТКО (штук), всего	0		
2.5.Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель:			управление сельского хозяйства и продовольствия Берестовицкого райисполкома

4

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
2.5.1.снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельскохозяйственных организаций (штук)/рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов (гектар)	2/0,65		
в том числе: ферма д.Вишневка	1/0,6	апрель	РУСП «Олекшицы»
склад минеральных удобрений аг.Конюхи	1/0,05	август	Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Воронецкий» (далее – КСУП «Воронецкий»)
2.5.2.распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся от сноса непригодных и неэксплуатируемых помещений (их элементов) (гектаров)	0,7		
в том числе: вблизи д.Ковалики	0,7	апрель	КСУП «Пархимовцы»
3.Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского	7,248		
3.1.скашивание ручным или механическим способами (гектаров)	1,117	май-сентябрь	организации Берестовицкого района – пользователи земель, на которых произрастает борщевик Сосновского
3.2.выполнение работ комбинированным способом (гектаров)	6,131		
4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог			
4.1.Обустройство существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог (установка или ремонт малых архитектурных форм, установка контейнеров для сбора мусора, оборудование кострищ (мангалов), оборудование общественных туалетов, штук)	0		
4.1.1.установка (ремонт) существующих и установка новых малых архитектурных форм (штук)	0		
4.1.2.оборудование кострищ (мангалов) (штук)	0		
4.1.3.установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
4.1.4.оборудование общественных туалетов (штук)			
4.2.Обустройство новых мест отдыха, площадок вдоль	0		

5

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
автомобильных дорог (установка малых архитектурных форм, контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов, оборудование кострищ (мангалов), общественных туалетов и другого) (штук)			
4.3. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог (километров), всего	351,35		дорожное ремонтно-строительное управление № 160 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой», дорожно-эксплуатационное управление № 52 районного унитарного предприятия «Гродноавтодор» (далее – ДРСУ-160, ДЭУ-52)
в том числе:	5,65	январь	
	5,8	февраль	
	30,8	март	
	61,0	апрель	
	62,0	май	
	40,0	июнь	
	47,0	июль	
	56,0	август	
	25,0	сентябрь	
	18,1	октябрь	
4.4. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог (посадка деревьев (тыс.штук)/кустарников (тыс.штук))	0/0		
5.Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог			
5.1.Обустройство (ремонт) остановочных пунктов (штук)	0		
5.2.Обустройств (ремонт) пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах (штук)	0		
5.3.Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги (километров), всего	2,1		
в том числе:	0,6	март	Барановичский участок железной дороги
	0,4	апрель	
	0,3	май	
	0,3	июнь	
	0,2	июль	
	0,1	октябрь	

6

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
	0,1	ноябрь	
	0,1	декабрь	
6. Поддержанию в надлежащем состоянии территорий лесного фонда			
6.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламлиенности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар), всего	18		
в том числе:	1	январь	ГЛХУ «Волковысский лесхоз»
	2	февраль	
	1	март	
	3	апрель	
	2	май	
	2	июнь	
	3	июль	
	1	август	
	1	сентябрь	
	1	октябрь	
	1	ноябрь	
6.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектар), всего	26,0		
в том числе:	2	январь	ГЛХУ «Волковысский лесхоз»
	2	февраль	
	2	март	
	3	апрель	
	3	май	
	3	июнь	
	3	июль	
	3	август	

7

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
	2	сентябрь	
	2	октябрь	
	1	ноябрь	
7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах			
7.1. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха на водных объектах:	0		
7.1.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)	0		
7.1.2. установка информационных знаков (штук)	0		
7.1.3. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук)	0		
7.1.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
7.1.5. оснащение питьевыми фонтанчиками (штук)	0		
7.1.6. оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок (штук)	0		
7.1.7. оборудование (ремонт) общественных туалетов (штук)	0		
7.2. Обустройство новых зон и мест отдыха на водных объектах:	0		
7.2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)	0		
7.2.2. установка информационных знаков (штук)	0		
7.2.3. обустройство автомобильных парковок (штук)	0		
7.2.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
7.2.5. оснащение питьевыми фонтанчиками (штук)	0		
7.2.6. оборудование спортивных игровых площадок (штук)	0		
7.2.7. оборудование (ремонт) общественных туалетов (штук)	0		
8. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ)			
8.1. Установка информационных знаков (штук), всего	0		
8.2. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках:	0		
8.2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук)	0		
8.2.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)	0		
8.2.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
8.2.4. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук)	0		

8

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
8.3. Обустройство новых зон мест отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках:	0		
8.3.1. установка малых архитектурных форм (штук)	0		
8.3.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук)	0		
8.3.3. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
8.3.4. обустройство автомобильных парковок (штук)	0		
9. Поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству территорий мест погребения			
9.1. Устройство (ремонт) ограждений (общее количество мест погребения, в том числе, на которых планируется осуществить устройство (ремонт) ограждений, штук)	22/0		
9.2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук)	0		
9.3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук)	0		
10. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов			
10.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов (штук)	4		
в том числе: мини-полигон «Людвиново»	1	сентябрь	Берестовицкое РУП ЖКХ
мини-полигон «Лесневичи»	1	сентябрь	КСУП «Пархимовцы»
мини-полигон «Цидики»	1	октябрь	КСУП «Воронецкий»
мини-полигон «Кончаны»	1	октябрь	КСУП «Пархимовцы»
10.2. Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов (штук), всего	0		
11. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов			
11.1. Обустройство контейнерных площадок для сбора отходов (штук)	0		
11.2. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук)	0		
11.3. Установка емкостей для хранения отработанного масла (для гаражных кооперативов) (штук)	0		
12. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых			

9

Наименование мероприятия	Количество	Срок исполнения	Ответственные, исполнители
12.1. Количество внутрихозяйственных карьеров, подлежащих рекультивации (штук/гектар)	1/0,2		
в том числе: внутрихозяйственный карьер вблизи д.Павлюшки	1/0,2	сентябрь	КСУП «Пограничный-Агро»
13. Проведению мелиоративных мероприятий			
13.1. Реконструкция и восстановление участков мелиоративных систем (штук/гектар), всего	0/0		
13.2. Очистка мелиоративных каналов от заиления (километров), всего	6,0		
в том числе:	3,0	ноябрь	Свислочское дочернее унитарное предприятие мелиоративных систем областного унитарного предприятия «Гродномелиоводхоз» (далее – Свислочское ДУ ОУП «Гродномелиоводхоз»)
	3,0	декабрь	
13.3. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (гектар), всего	3,0		
в том числе	2,0	октябрь	Свислочское ДУ ОУП
	1,0	ноябрь	«Гродномелиоводхоз»
14. Информирование населения через средства массовой информации о мерах, принимаемых для наведения порядка на земле, ответственности за нарушение требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, охране и использовании земель, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства **			

СОГЛАСОВАНО:

Курило А.В.

Подпись

Замировская А.А.

Подпись

Щука А.И.

Подпись

Рахуба А.М.

Подпись