

СОГЛАСОВАНО  
Государственное объединение  
«ЖКХ Гродненской области»

(фамилия, подпись)

"30"

2018 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальник финансового отдела  
Берестовицкого районного  
исполнительного комитета

Мышко Н.Г.

(фамилия, подпись)

" "

20 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Берестовицкого  
исполнительного комитета

30 января 2018 № 30.

### Текущий график

### капитального ремонта жилых домов на 2018 год по Берестовицкому району

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта руб.		Использовано средств на руб.	План финансирования 2018 года, руб.			
				начало месяц, год	окончани с месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										Кредитор- ская задолжен- ность на	бюджет	Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
<b>Объекты с вводом площади в текущем году</b>												
1	Капитальный ремонт жилого дома №7 в деревне Лесная Берестовицкого района	1060,4	1060,4	июль 2018г.	сентябрь 2018г.	145 000	-	-	140 000	-		140 000
<b>Объекты без ввода площади в текущем году</b>												
	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова в г.п. Большая Берестовица	4041,6	4041,6	Октябрь 2018г.	апрель 2019г.	558 000			200 305		200 305	
		-	1060,4			690 000	-	-	340 305	-	200 305	140 000

### Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м. (руб)	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1.	Капитальный ремонт жилого дома №7 в деревне Лесная Берестовицкого района	3 месяца	июль	сентябрь	136,7	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена оконных блоков на лестничной клетке, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации.	-
	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова в г.п. Большая Берестовица	3,5 месяца	Октябрь 2018	Апрель 2019	138,1	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, замена оконных блоков на лестничной клетке, ремонт козырьков лоджий, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов с заменой металлических опор, замена внутренних инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации.	

Всего в действующих ценах на 2018 год – 340 305 руб.

Директор Берестовицкого РУП ЖКХ

Согласовано:

Заместитель председателя Берестовицкого  
районного исполнительного комитета



В.Ч.Замировский

А.М.Рахуба