

СОГЛАСОВАНО

Государственное
объединение «ЖКХ Гродненской
области»

(фамилия, подпись)

20лет.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового
Берестовицкого
исполнительного комитета
районного

Мышко Н.Г.

(фамилия, подпись)

20лет.

УТВЕРЖДЕНО

Решением
исполнительного
комитета № 39.

20лет.

В ведении
РРП ЖКХ Берестовицка и
КСУП "Горжмишчэ" капитального ремонта жилых домов на 2020 год по Берестовицкому району

Текущий график

капитального ремонта жилых домов на 2020 год по Берестовицкому району

№ д/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта руб.	Использование средств на руб.	всего	в том числе			
				начало месяц, год	окончан не месяц, год				Кредитор-ская задолженность на	бюджет	Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Берестовицкое РУП ЖКХ												
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	«Капитальный ремонт жилого дома №7 по улице Матросова в г.п. Большая Берестовица»	1383,4	1383,4	апрель	июнь	324 585	-	-	257 533	164 533	164 533	93 000
	ИТОГО		1383,4						257 533	164 533	164 533	93 000
Объекты без ввода площади в текущем году												
2	«Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Капитановая в г.п. Большая Берестовица»			май	июнь	266 749		7 000				7 000
Техническое обследование и изготовление ПСД в текущем году												

3	«Капитальный ремонт жилого дома №5,5а по ул.Латарина в г.п.Большая Берестовица»	2324,0							17 000		17 000
4	«Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Советской в г.п.Большая Берестовица»	1713,7							15 000		15 000
КСУП «Пархимовцы»											
Объекты с вводом площади в текущем году											
3	«Капитальный ремонт жилого дома №71 по улице Центральной ат.Пархимовцы»	1183,6	1183,6	июнь	август	304 969			150 000		150 000
4	«Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Молодежная в ат.Пархимовцы»	893,5	896,5	сентябрь	ноябрь	230 994					источник финансирования не определен
			3463,5						446 533	164 533	282 000

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м. (руб)	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
		начало месяца, год	окончание месяца, год			

Объекты РУП ЖКХ с вводом площади в текущем году

1.	Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Магросова в г.п.Берестовица	3 месяца	апрель	июнь	257,83	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на крышу, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с прямыми, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, замена вводного кабеля, замена ВРУ, замена	-
----	---	----------	--------	------	--------	---	---

Объекты КСУП с вводом площади в текущем году					этажных щитков	
3	Капитальный ремонт жилого дома №71 по улице Центральной в аг. Пархимовцы	2 месяца	июнь	август	257,66	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования
4	Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Молодежной в аг. Пархимовцы	2 месяца	сентябрь	ноябрь	257,66	Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования

Всего в действующих ценах на 2020 год — 446 533 руб.

Директор Берестовицкого РУП ЖКХ

Согласовано:

Заместитель председателя Берестовицкого

районного исполнительного комитета

В. Ч. Замировский

А. И. Шука

